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Cílem tohoto dokumentu je stručně, jasně a srozumitelně popsat, jak se budou prakticky jednotlivé UC 

a procesy nasazovat do provozu, a co bude nezbytné udělat, aby byla zajištěna kontinuita u aktivit, které 

aktuálně (před 1. 8. 2026) na trhu již fungují, ale nově se budou řešit s využitím IS EDC. Součástí 

dokumentu je i popis, jak bude ukončeno zpracování a řešení aktivit uvedených ve větě první. 

1.1 Seznam zkratek a pojmů 

AGR – agregátor 

ČEPS – držitel licence na přenos elektřiny 

EAN – osmnáctimístný identifikační číselný kód, pod kterým se registrují u operátora trhu jednotlivá 

předávací místa  

EANd – EAN předávacího místa pro dodávku elektřiny do soustavy (EAN předávacího místa, ze kterého 

je sdílena elektřina) 

EANo – EAN předávacího místa pro odběr elektřiny ze soustavy (EAN předávacího místa, do kterého je 

sdílena elektřina) 

EDC – Elektroenergetické datové centrum, a.s. 

ENEZA – energetické zařízení s certifikací pro poskytování SVR a RE 

FCR - Frequency Containment Reserve (jedna ze služeb SVR) 

IS EDC – informační systém EDC 

IS EDC-AFLEX – část informačního sytému EDC zahrnující modul AFLEX, který zajišťuje procesy pro 

zohlednění technické flexibility (SVR a RE) a procesy pro koordinaci bilanční přípravy provozu 

IS EDC-SAKU – část informačního sytému EDC zahrnující modul SAKU, který zajišťuje procesy pro 

zohlednění ukládání elektřiny a procesy pro zohlednění sdílené elektřiny 

IS EDC-SEBI – část informačního sytému EDC zahrnující modul SEBI, který zajišťuje procesy pro semafor 

(zajištění povinnosti EDC zpracovávat informace o možnostech aktivace flexibility a řízení 

elektroenergetických zařízení a zpřístupňovat je oprávněnému registrovanému externímu uživateli 

EDC) 

IS OTE – informační systém OTE 

MMS – IT systém společnosti ČEPS 

OTE – operátor trhu, společnost OTE, a.s. 

PDS – provozovatel distribuční soustavy 

POFL – přímý poskytovatel flexibility 

PPS – provozovatel přenosové soustavy 

RE – regulační energie, která vzniká aktivací SVR (s výjimkou aktivace služby FCR) nebo přímou aktivací 

poskytovatele regulační energie bez nakoupené SVR 

SVR – služby výkonové rovnováhy, které nakupuje provozovatel přenosové soustavy ČEPS pro zajištění 

systémových služeb 

SZa – subjekt zúčtování zodpovědný za odchylku aktivované flexibility 

UC – use case 

1 Úvod 
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Tato část dokumentu popisuje jednotlivé kroky při nasazování nových UC a procesů k datu 1. 8. 2026. 

Popis je koncipován tak, aby popsal všechny nezbytné kroky a úkony, které povedou u jednotlivých UC 

k jistému a bezpečnému zahájení provozování nových a upravených aktivit na straně EDC, a to včetně 

zajištění možnosti kontinuálního poskytování služeb dostupných před datem 1. 8. 2026, jejichž 

využívání bude od 1. 8. 2026 závislé na nově zprovozněných aktivitách EDC. 

2.1 Flexibilita a semafor 

Nová aktivita EDC zohledňování technické flexibility je úzce propojena s novou aktivitou EDC v podobě 

zajištění provozu semaforu. Proto je nasazení těchto dvou UC popisováno společně. 

Procesu registrace zařízení (a jejich EAN PM) poskytující SVR a RE pro potřeby ČEPS budou podléhat 

všechna zařízení, včetně zařízení poskytující jen službu FCR. 

Vyhodnocování zohlednění aktivace technické flexibility bude zahájeno od 1. 9. 2026 od 00:00 hod. 

Poskytovatelé SVR, kteří nebudou mít do uvedeného času dokončeny všechny nezbytné registrační 

procesy, nebudou schopni již od 1. 9. 2026 od 00:00 hod poskytovat SVR. 

Proto bude měsíc srpen 2026 (od zprovoznění IS EDC-AFLEX a IS EDC-SEBI) časovým obdobím, ve 

kterém bude nezbytné, aby úspěšně proběhly všechny níže popsané kroky: 

Před 1. 8. 2026 kdykoliv 

• [1] Obchodník a/nebo Subjekt zúčtování (který bude využívat svého práva na přístup do IS EDC-
AFLEX a/nebo IS EDC-SEBI) a/nebo PPS/PDS, který dosud nemá uzavřenou smlouvu o přístupu do IS 
EDC si uzavírá smlouvu o přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU. 

Poznámka: 

Další kroky vedoucí k aktivaci přístupu do IS EDC-AFLEX a IS EDC-SEBI jsou realizovány v rámci 

kroku [3] uvedeného níže. 

15. 7. 2026 (středa) 

• [2] ČEPS nejpozději k tomuto datu předá obsluze IS EDC-SAKU seznam PDS, k jejichž DS jsou 
připojeny EAN, ve kterých jsou připojena ENEZA, které aktuálně poskytují SVR a RE. Pro PDS, kteří 
nejsou v IS EDC-SAKU registrovaní, ČEPS dodá kontaktní údaje. Obsluha IS EDC-SAKU zkontroluje, 
kteří z PDS uvedených v předaném seznamu nemají ještě uzavřenou smlouvu o přístupu do IS EDC, 
a tyto PDS aktivně osloví, aby si smlouvu o přístupu do IS EDC uzavřeli. 

Celý srpen 2026 

• ČEPS po celý měsíc srpen 2026 (od 1. 8. 2026 do 31. 8. 2026) pro poskytování SVR a RE nevyžaduje 
splnění povinnosti přiřazení AGR/POFL a SZa k fyzickým EAN registrovaným v IS OTE, které poskytují 
SVR a RE, tzn. ČEPS neomezuje poskytování SVR a RE u fyzických EAN, kde není přiřazen u OTE 
AGR/POFL a/nebo SZa. 

  

2 Nasazení nových a aktualizovaných UC a 
procesů 
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Od 1. 8. 2026 (sobota) 

• [3] Obsluha IS EDC-SAKU předá obsluze IS EDC-AFLEX a obsluze IS EDC-SEBI seznam PPS/PDS, 
obchodníků a subjektů zúčtování s uzavřenou smlouvou o přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU. 

– Obsluha IS EDC-AFLEX na základě seznamu PPS/PDS, obchodníků a subjektů zúčtování s uzavřenou 

smlouvou o přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU zakládá přístupy pro PPS/PDS, obchodníky a subjekty 

zúčtování evidované u EAN s připojeným ENEZA registrovaným u ČEPS pro poskytování SVR v IS EDC-

AFLEX (na základě přiřazení služeb od OTE v rámci registrace všech ENEZA evidované v MMS do IS 

EDC-AFLEX), IS EDC-AFLEX zasílá dotčeným subjektům informaci o zřízení přístupu do IS EDC-AFLEX 

s výzvou k aktivaci přístupu do IS EDC-AFLEX a PPS/PDS, obchodníci a subjekty zúčtování si aktivují 

přístup do IS EDC-AFLEX. 

o Pokud při obdržení monitoringu z IS OTE do IS EDC s EAN, kde již bude k EAN přiřazen AGR/POFL 

v IS OTE, zjistí obsluha IS EDC-AFLEX, že je k danému EAN přiřazen dodavatel a/nebo subjekt 

zúčtování za dodávku/odběr, kterému ještě není založen v IS EDC-AFLEX přístup, a dotčený subjekt je 

uveden na seznamu obchodníků a subjektů zúčtování s uzavřenou smlouvou o přístupu do IS EDC v IS 

EDC-SAKU (viz výše), provede obsluha IS EDC-AFLEX kroky vedoucí k založení a aktivaci přístupu pro 

tento subjekt do IS EDC-AFLEX (viz výše). 

– Obsluha IS EDC-SEBI na základě seznamu PPS/PDS, obchodníků a subjektů zúčtování s uzavřenou 

smlouvou o přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU zakládá přístupy pro PPS/PDS, obchodníky a subjekty 

zúčtování v IS EDC-SEBI, IS EDC-SEBI zasílá PPS/PDS, obchodníkům a subjektům zúčtování informaci o 

zřízení přístupu do IS EDC-SEBI s výzvou k aktivaci přístupu do IS EDC-SEBI a PPS/PDS, obchodníci 

a subjekty zúčtování si aktivují přístup do IS EDC-SEBI. 

• [4] AGR/POFL, který aktuálně poskytuje SVR a RE ČEPS, případně bude chtít od 1. 9. 2026 být novým 
poskytovatelem SVR a RE pro ČEPS, uzavírá smlouvu o přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU 
s požadavkem na přístup do IS EDC-AFLEX a do IS EDC-SEBI. 

– Obsluha IS EDC-SAKU předává průběžně obsluze IS EDC-AFLEX a obsluze IS EDC-SEBI seznam nově 

uzavřených smluv AGR/POFL o přístupu do IS EDC modul AFLEX a modul SEBI v IS EDC-SAKU. 

o Obsluha IS EDC-AFLEX na základě seznamu nově uzavřených smluv AGR/POFL o přístupu do IS 

EDC modul AFLEX v IS EDC-SAKU zakládá přístupy pro AGR/POFL v IS EDC-AFLEX, IS EDC-AFLEX 

zasílá AGR/POFL informaci o zřízení přístupu do IS EDC-AFLEX s výzvou k aktivaci přístupu do 

IS EDC-AFLEX a AGR/POFL si aktivuje přístup do IS EDC-AFLEX. 

o Obsluha IS EDC-SEBI na základě seznamu nově uzavřených smluv AGR/POFL o přístupu do IS EDC 

modul SEBI v IS EDC-SAKU zakládá přístupy pro AGR/POFL v IS EDC-SEBI, IS EDC-SEBI zasílá 

AGR/POFL informaci o zřízení přístupu do IS EDC-SEBI s výzvou k aktivaci přístupu  

do IS EDC-SEBI a AGR/POFL si aktivuje přístup do IS EDC-SEBI. 

 Do 4. 8. 2026 (úterý) 

• [5] ČEPS u všech fyzických EAN, na kterých je aktuálně poskytována SVR a RE ČEPS, zahájí proces 
registrace zohlednění aktivace flexibility v IS EDC-AFLEX. 

– ČEPS registruje všechny ENEZA evidované v MMS do IS EDC-AFLEX. 

– ČEPS zadá ke všem registrovaným ENEZA v IS EDC-AFLEX informaci o umožnění poskytování SVR 

a RE na daném zařízení (zařazení ENEZA do AB nebo certifikace ENEZA). 

• [6] IS EDC-AFLEX pokračuje v registračním procesu standardním způsobem, tj. získává TKD a 
přiřazené služby k fyzickému EAN z IS OTE, a pokud jsou splněny všechny validační podmínky, tak 
proces registrace ukončuje zadáním příznaku „SVR-EDC“ v IS OTE s účinností od 1. 9. 2026. 
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Od 4. 8. 2026 (úterý) 

• [7] Od okamžiku, kdy je v IS EDC-AFLEX úspěšně registrováno ENEZA (ještě nemusí být kompletně 
dokončen proces registrace aktivace flexibility zadáním příznaku „SVR-EDC“ v IS OTE  
od IS EDC-AFLEX), může AGR/POFL začít zasílat do IS EDC-AFLEX data podružného měření, bude-li 
jejich zasílání povinností AGR/POFL s ohledem na typ přiřazeného výchozího diagramu. 

Poznámka: 

Podmínkou pro zasílání je ze strany AGR/POFL uzavřená smlouva o přístupu do IS EDC, aktivace 

jeho přístupu do IS EDC-AFLEX a nastavení automatické komunikace pro zasílání dat. 

Povinnost zasílat data podružného měření pro AGR/POFL nastává s účinností příznaku „SVR-EDC“ 

(prvně za obchodní den 1. 9. 2026). 

• [8] Obsluha IS EDC-AFLEX z TKD fyzických EAN, ke kterým je již úspěšně v IS EDC-AFLEX registrováno 
ENEZA (ještě nemusí být kompletně dokončen proces registrace aktivace flexibility zadáním 
příznaku „SVR-EDC“ v IS OTE od IS EDC-AFLEX), a ke kterým není ještě v IS EDC-AFLEX registrován 
PPS/PDS s aktivním přístupem do IS EDC-AFLEX a s nastavením automatické komunikace nebo s 
označením „osoby“ (zadaný e-mail) pro manuální zadávání, vytvoří seznam PPS/PDS (13-místný 
EAN RUT PPS/PDS) a požádá OTE o doplnění kontaktů na tyto PPS/PDS. 

– Po obdržení doplněného seznamu od OTE obsluha IS EDC-AFLEX ve spolupráci s EDC kontaktuje PPS/PDS 

z doplněného seznamu s informací, že je nezbytné, aby nejpozději do 26. 8. 2026 si zajistili smlouvu o 

přístupu do IS EDC v IS EDC-SAKU, a následně si aktivovali přístup do IS EDC-AFLEX a nastavili automatickou 

komunikaci nebo si označili „osobu“ (zadaný e-mail) pro manuální zadávání. 

– Současně s výše uvedeným krokem je obsluhou IS EDC-AFLEX předán PPS/PDS seznam aktuálních 

relevantních fyzických EAN pro které bude nutné, aby PPS/PDS zasílal data průběhového měření od 

obchodního dne 1. 9. 2026. 

• [9] Od okamžiku, kdy je v IS EDC-AFLEX úspěšně registrováno ENEZA (ještě nemusí být kompletně 
dokončen proces registrace aktivace flexibility zadáním příznaku „SVR-EDC“ v IS OTE  
od IS EDC-AFLEX), může PPS/PDS začít zasílat do IS EDC-AFLEX data fakturačního měření. 

Poznámka: 

Podmínkou pro zasílání je ze strany PPS/PDS uzavřená smlouva o přístupu do IS EDC, aktivace 

jeho přístupu do IS EDC-AFLEX a nastavení automatické komunikace pro zasílání dat nebo 

označení „osoby“ (zadaný e-mail) pro manuální zadávání dat. 

Povinnost zasílat data fakturačního měření pro PPS/PDS nastává s účinností příznaku „SVR-EDC“ 

(prvně za obchodní den 1. 9. 2026). 

• [10] Od okamžiku, kdy je v IS EDC-AFLEX úspěšně registrováno ENEZA (ještě nemusí být kompletně 
dokončen proces registrace aktivace flexibility zadáním příznaku „SVR-EDC“ v IS OTE  
od IS EDC-AFLEX), může ČEPS začít zasílat do IS EDC-AFLEX data o aktivaci flexibility (RE). 

Do 7. 8. 2026 (pátek) 

• [11] ČEPS předá OTE seznam existujících aktuálních virtuálních EAN poskytovatelů SVR a RE pro 
vykazování RE s informací, kdo má být u příslušného virtuálního EAN registrován jako „AGR/POFL“ 
s účinností od 1.9.2026 (pokud bude u nějakého virtuálního EAN pozdější účinnost, ČEPS uvede 
datum této odložené účinnosti u konkrétního EAN). 

– OTE v IS OTE nastaví u předaných existujících aktuálních virtuálních EAN Poskytovatelů SVR a RE 

pro vykazování RE stávající Poskytovatele SVR a RE do služby „AGR/POFL“ s účinností od 1.9.2026 

(pokud ČEPS neuvede jinak). 

– ČEPS následně informuje Poskytovatele SVR a RE, aby si na těchto virtuálních EAN zajistili 

přiřazení SZa nejpozději do 17. 8. 2026 do 10:00 hod, a to s účinností od 1. 9. 2026. 
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12. 8. 2026 (středa) 

• [12] ČEPS předá OTE seznam všech Poskytovatelů SVR a RE, kteří by se měli v IS OTE registrovat jako 
AGR/POFL u příslušných fyzických EAN. 

– OTE provede na základě předaného seznamu kontrolu v jaké stavu je u všech předaných 

Poskytovatelů SVR a RE registrace jako AGR/POFL u příslušných fyzických EAN. 

– ČEPS na základě výsledku kontroly osloví ty Poskytovatele SVR a RE, na jejichž aktivitě ještě závisí 

zahájení a případně dokončení procesu registrace Poskytovatele SVR a RE jako AGR/POFL u 

příslušných fyzických EAN. 

– Oslovení Poskytovatelé od ČEPS provedou nezbytné kroky, aby proces registrace Poskytovatele 

SVR a RE jako AGR/POFL u příslušných fyzických EAN byl zahájen nejpozději do 17. 8. 2026 do 10:00 hod. 

Od 14. 8. 2026 (pátek) 

• [13] IS OTE po úspěšném dokončení procesu přiřazení AGR/POFL k příslušným fyzickým EAN (EAN, 
ve kterých aktuálně AGR/POFL poskytuje na připojeném ENEZA SVR a RE) zasílá v rámci monitoringu 
změn TKD a přiřazení služeb informaci o přiřazení AGR/POFL k příslušným fyzickým EAN na PDS/PPS 
a současně také do IS EDC. 

– IS EDC-SEBI na základě dat z monitoringu od IS OTE zakládá nový fyzický EAN v semaforu, 

nastavuje „šedivou“ a čeká na odstranění „šedivé“ od PPS/PDS. 

– PPS/PDS po ověření možnosti odstranit „šedivou“ barvu zasílá do IS EDC-SEBI zprávu s pokynem 

na odstranění „šedivé“ barvy. 

o U fyzických EAN, na kterých je již aktuálně poskytována SVR a RE zasílá PPS/PDS  

do IS EDC-SEBI zprávu s pokynem na odstranění „šedivé“ barvy bez výše uvedené kontroly 

automaticky. 

Do 17. 8. 2026 do 10:00 hod (pondělí) 

• [14] Nejpozději do tohoto data AGR/POFL zahajuje v IS OTE proces registrace (podává žádost) 
přiřazení AGR/POFL k příslušným fyzickým EAN (EAN, ve kterých aktuálně AGR/POFL poskytuje na 
připojeném ENEZA SVR a RE) s účinností od 1. 9. 2026. 

• [15] Současně nejpozději do tohoto data AGR/POFL zajistí v IS OTE zahájení procesu registrace SZa 
ke všem virtuálním EAN, ke kterým OTE v IS OTE nastavil do 7. 8. 2026 u předaných existujících 
aktuálních virtuálních EAN Poskytovatelů SVR a RE pro vykazování RE stávající Poskytovatele SVR a 
RE do služby „AGR/POFL“. 

Do 24. 8. 2026 do 18:00 hod (pondělí) 

• [16] Nejpozději do tohoto data AGR/POFL zajistí u SZa, aby v IS OTE dal souhlas s přiřazením SZa 
k fyzickým i virtuálním EAN daného AGR/POFL. 

25. 8. 2026 (úterý) 

• [17] Obsluha IS EDC-AFLEX z dat již evidovaných/registrovaných v IS EDC-AFLEX a z monitoringu z IS 
OTE do IS EDC vytvoří seznam stávajících ENEZA poskytujících SVR a RE a jejich fyzických EAN, u 
kterých dosud nebyl úspěšně dokončen proces registrace zohlednění flexibility v IS EDC-AFLEX 
s účinností od 1. 9. 2026 (není ze strany IS EDC-AFLEX zadán v IS OTE příznak „SVR-EDC“ s účinností 
od 1. 9. 2026). 

– Na základě vytvořeného seznamu a důvodu, proč dosud proces registrace zohlednění flexibility 

v IS EDC-AFLEX s účinností od 1. 9. 2026 nebyl úspěšně dokončen, obsluha IS EDC-AFLEX osloví 

příslušný subjekt (může to být PPS/PDS nebo AGR/POFL) s cílem, aby proces registrace 

zohlednění flexibility v IS EDC-AFLEX s účinností od 1. 9. 2026 byl úspěšně dokončen nejpozději 

do 27. 8. 2026. 
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27. 8. 2026 (čtvrtek) 

• [18] Aby bylo možné od 1.9. 2026 od 00:00 hod poskytovat SVR a RE, musí do tohoto data nejpozději 
být úspěšně ukončen proces registrace zohlednění flexibility v IS EDC-AFLEX s účinností od 1. 9. 2026 
(je ze strany IS EDC-AFLEX zadán v IS OTE příznak „SVR-EDC“ s účinností od 1. 9. 2026). 

28. 8. 2026 (pátek) 

• [19] ČEPS předává obsluze IS EDC-SEBI seznam stávajících fyzických EAN, ve kterých je připojeno 
ENEZA aktuálně poskytující SVR a RE. 

• [20] Následně obsluha IS EDC-SEBI odstraňuje jednorázově (nutné zajistit tuto možnost v IS EDC-
SEBI pro obsluhu IS EDC-SEBI) „šedivou“ barvu na stávajících fyzických EAN, ve kterých je připojeno 
ENEZA aktuálně poskytující SVR a RE, a které jsou již registrovány v IS EDC-SEBI, podle seznamu 
předaného obsluze IS EDC-SEBI od ČEPS), na kterých dosud PPS/PDS neodstranil „šedivou“ barvu. 

31. 8. 2026 (pondělí) 

• [21] AGR/POFL při podávání nabídek na denní trh SVR respektuje informaci ze semaforu 

1. 9. 2026 (úterý) 

• [22] AGR/POFL zasílá do IS EDC-AFLEX data podružného měření, pokud se ho tato povinnost týká. 

• [23] ČEPS zasílá do IS EDC-AFLEX data o aktivaci flexibility (RE). 

• [24] AGR/POFL při aktivaci SVR (dodávce RE) respektuje informace ze semaforu. 

Od 1. 9. 2026 (úterý) dále 

• [25] ČEPS nadále provádí vyhodnocení poskytování SVR a dodávky RE stejnými postupy, jako dosud. 

• [26] OTE nadále provádí finanční vypořádání dodané RE stejnými postupy, jako dosud. 

2. 9. 2026 (středa) 

• [27] PPS/PDS zasílají do IS EDC-AFLEX data průběhového fakturačního měření pro dotčené fyzické 
EAN. 

• [28] IS EDC-AFLEX provádí zohlednění aktivace flexibility a zasílá do IS OTE a PPS/PDS výsledky 
zohlednění flexibility. ČEPS předává do IS OTE údaje o poskytnuté RE (SVR) na virtuální sumární EAN 
jednotlivých AGR/POFL. 

• [29] ČEPS pro vyhodnocení SVR přepíná zdroj dat podružného měření malých zařízení (do 1,5 MW) 
zapojených v agregaci (data podružného měření předávaná v minutové granularitě) ze strany 
AGR/POFL z rozhraní nSVR1,5 (balíčkovač) na data podružného měření z IS EDC-AFLEX.  
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Obrázek 1 – Grafické znázornění kroků pro nasazení procesů pro flexibilitu a semafor popsaných v kapitole 2.1 

 

Legenda: 

EDC AFLEX (IS a/nebo obsluha)  - 

EDC SEBI (IS a/nebo obsluha) - 

EDC SAKU (IS a/nebo obsluha) - 

OTE    - 

ČEPS    - 

PPS/PDS   - 

AGR/POFL   - 

SZa    - 

DOD    - 

 

Komentář: 

1) V grafu jsou pro přehlednost zobrazeny pouze hlavní body uvedené v této 
podkapitole výše s tím, že větší detail (navazující aktivity uvedené jako pododrážky 
k hlavním bodům) je uveden v popisu v této podkapitole výše. 

2) Číslování ve sloupci ID odpovídá číslování [X] u hlavních bodů v této podkapitole 
výše. 

3) U kroků 1a a 1b, které v grafu začínají dnem 14. 7. 2026, toto zobrazení znamená, 
že začínají kdykoliv před tímto datem. 

4) U kroků, které v grafu končí datem 5. 9. 2026, toto zobrazení znamená, že pokračují 
i za tímto datem dále.

ID Úkol 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1a Uzavření smlouvy obchodníka nebo SZ do IS EDC
1b Uzavření smlouvy PPS/PDS o přístupu do IS EDC
2 ČEPS dává obsluze IS EDC-SAKU seznam PDS s EAN v SVR

3 Předání seznamu smluvních subjektů do AFLEX a SEBI
4 Uzavření smlouvy AGR/POFL pro AFLEX a SEBI
5 ČEPS zahajuje registraci ENEZA do IS EDC-AFLEX
6 AFLEX dokončuje registraci a zapisuje příznak SVR-EDC
7 AGR/POFL může začít posílat podružné měření
8 AFLEX dohledává a kontaktuje neaktivované PPS/PDS
9 PPS/PDS může začít posílat fakturační měření

10 ČEPS může začít posílat data aktivace flexibility
11 ČEPS předává OTE seznam virtuálních EAN
12 ČEPS předává seznam AGR/POFL k ověření registrace
13 OTE zasílá monitoring se službou "AGR/POFL"
14 AGR/POFL zahajuje registraci k příslušným fyzickým EAN
15 AGR/POFL zajišťuje registraci SZa k virtuálním EAN
16 SZa potvrzuje souhlas s přiřazením k EAN
17 AFLEX vyhodnocuje nedokončené registrace a urgence
18 Nejzazší termín dokončení registrace flexibility v AFLEX
19 ČEPS předává SEBI seznam stávajících fyzických EAN
20 SEBI jednorázově odstraňuje šedivou barvu na EAN
21 AGR/POFL respektuje semafor při nabídkách SVR
22 AGR/POFL zasílá povinná data podružného měření
23 ČEPS zasílá do IS EDC-AFLEX data o aktivaci flexibility (RE)
24 AGR/POFL respektuje semafor při aktivaci SVR
25 ČEPS pokračuje ve standardním vyhodnocení SVR a RE
26 OTE pokračuje ve standardním finančním vypořádání RE
27 PPS/PDS zasílají průběhová data fakturačního měření
28 AFLEX zohledňuje flexibilitu a rozesílá výsledky
29 ČEPS přepíná zdroj dat měření na AFLEX
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2.2 Akumulace 

Pro zajištění kontinuity zohlednění ukládání elektřiny u PDS a následně v IS EDC bude pro první měsíc 

(1. 8. -31. 8. 2026) umožněna zpětná registrace zahájení zohlednění ukládání elektřiny od data  

1. 8. 2026. 

Samotná registrace zahájení zohlednění ukládání elektřiny již pro první měsíc (1. 8. -31. 8. 2026) bude 

realizována standardními procesy registrace v IS EDC-SAKU. 

V návaznosti na výše uvedené bude nezbytné, aby žadatel o registraci zohlednění ukládání elektřiny 

provedl následující kroky: 

• [1] V termínu 1. 8. 2026 – 18. 8. 2026 si zajistil smlouvu o přístupu do IS EDC. 

• [2] Do 18. 8. 2026 do 24:00 hod (úterý) zadal v IS EDC-SAKU žádost o registraci zohlednění ukládání 
elektřiny s požadovaným termínem zahájení od 1. 8. 2026. 

Poznámka: 

Aby proces registrace zohlednění ukládání elektřiny mohl být úspěšně dokončen, je nezbytné, aby 

PPS/PDS, k jehož síti je předávací místo, ve kterém je připojeno zařízení pro ukládání elektřiny, 

které je předmětem žádosti o registraci, připojeno, měl uzavřenou smlouvu o přístupu do IS EDC. 

2.3 Bilanční příprava provozu 

Nová aktivita EDC koordinace bilanční přípravy provozu spočívá v centralizovaném poskytování 

bilančních informací z týdenní a denní přípravy provozu zpracovávané ČEPS pro PDS a další subjekty na 

trhu s elektřinou v ČR. 

Účastníci trhu s aktivním přístupem do IS EDC-AFLEX mají automaticky přístup k datům bilanční 

přípravy provozu. 
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2.4 Sdílení elektřiny 

Vyhodnocení sdílené elektřiny již EDC realizuje od 1. 8 2024. Nicméně k datu 1. 8. 2026 dochází ke 

dvěma legislativním úpravám ve vazbě na sdílení elektřiny a aktivity EDC. Konkrétně se jedná o rozšíření 

maximálního počtu EAN ve skupině sdílení, kde je možné nastavit vyhodnocení sdílení s iteracemi. Další 

změnou je u skupiny sdílení s iteracemi nastavení fixního počtu iterací 5 bez ohledu na počet EANo 

přiřazených do skupiny sdílení (s výjimkou SSE pouze s jedním EANo). 

Postup zprovoznění výše uvedených nových úprav u sdílení elektřiny v IS EDC-SAKU bude následující: 

1. 8. 2026 (sobota) 

• [1] IS EDC-SAKU automaticky u skupin sdílení elektřiny s iteracemi (skupina sdílení elektřiny má 
nastaven příznak „iterace“) nastaví počet iterací na 5 (s výjimkou skupin sdílení pouze s jedním 
EANo, kde zůstane nastavena 1 iterace). 

Od 1. 8. 2026 (sobota) 

• [2] IS EDC-SAKU umožní do skupin sdílení s iteracemi (skupina sdílení elektřiny má nastaven příznak 
„iterace“) registrovat správci skupiny sdílení další EANd/EANo až do celkového počtu EAN ve 
skupině sdílení 100. 

Poznámka: 

S ohledem na standardní pravidla registrace EAN do skupiny sdílení a termíny účinnosti takové 
změny (vždy pouze k prvnímu dni v měsíci) bude nejdříve účinná taková změna až od 1. 9. 2026. 

• [3] Pokud bude chtít správce skupiny sdílení stávající skupinu sdílení bez iterací (skupina sdílení 
elektřiny nemá nastaven příznak „iterace“) s celkovým počtem EAN ve skupině sdílení do 100 
včetně změnit na skupinu sdílení s iteracemi (skupina sdílení elektřiny má nastaven příznak 
„iterace“), musí stávající skupinu sdílení bez iterací ukončit a založit novou skupinu sdílení 
s iteracemi, a to se všemi souvisejícími registračními procesy. 

Poznámka: 

S ohledem na standardní pravidla registrace skupin sdílení a EAN do skupiny sdílení a termíny 
účinnosti takové změny (vždy pouze k prvnímu dni v měsíci) bude nejdříve účinná taková změna 
až od 1. 9. 2026
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Obrázek 2 – Grafické znázornění kroků pro nasazení procesů pro vyhodnocení akumulace a sdílení popsaných v kapitole 2.2 a 2.4 

 
Legenda: 

Provozovatel AKU  -  

 

 
Legenda: 

Správce SSE    -  

EDC SAKU (IS a/nebo obsluha) -  

 

Komentář (k oběma grafům): 

1) V grafech jsou pro přehlednost zobrazeny pouze hlavní body uvedené v této podkapitole výše s tím, že větší detail (navazující aktivity uvedené jako 
pododrážky k hlavním bodům) je uveden v popisu v této podkapitole výše. 

2) Číslování ve sloupci ID odpovídá číslování [X] u hlavních bodů v této podkapitole výše. 

3) U kroků, které v grafu končí datem 5. 9. 2026, toto zobrazení znamená, že pokračují i za tímto datem dál. 

ID Úkol 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1 Žadatel AKU uzavírá Smlouvu o přístupu do IS EDC
2 Žádost o registraci zohlednění AKU v IS EDC-SAKU

SAKU - akumulace

ID Úkol 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1 SAKU automaticky nastaví počet iterací na 5
2 SAKU umožní v SSE s iteracemi registraci až 100 EAN
3 Správce SSE u SSE 50-100 registruje pro iterace SSE nově

SAKU - sdílení elektřiny
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Tato část dokumentu popisuje „doběh“ a s ním související kroky a procesy u aktivit, které aktuálně (před 

1. 8. 2026) na trhu již fungují, ale nově se budou řešit s využitím IS EDC. 

3.1 Flexibilita a semafor 

V případě flexibility a semaforu se jedná o následující aktivity: 

31. 7. 2026 (pátek) 

• [1] Ukončení provozu stávajícího semaforu. 

1. 9. 2026 (úterý) 

• [2] ČEPS při kontrole kvality poskytovaných SVR pro den 31. 8. 2026 použije data malých zařízení 
(do 1,5 MW) zapojených v agregaci (data podružného měření předávaná v minutové granularitě), 
která AGR/POFL zasílá přímo ČEPS. 

• [3] OTE v IS OTE “ruší” (ukončuje existenci) „cert-svr“ podle ustanovení Kodexu PS, část II. účinných 
do 31. 8. 2026. 

Od 1. 9. 2026 (úterý) 

• [4] ČEPS pro kontrolu kvality SVR poskytovaných od 1. 9. přepíná na příjem dat podružného měření, 
která POFL/AGR zasílá do EDC. 

Do 4. 9. 2026 (pátek) 

• [5] Ukončení provozu rozhraní ČEPS pro příjem dat podružného měření od AGR/POFL nSVR1,5 
(balíčkovač). 

3.2 Akumulace 

V případě akumulace se jedná o následující aktivity: 

Od 10. 8. 2026 (pondělí) 

• [1] Určení množství elektřiny odebrané z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy pro 
ukládání elektřiny a zpětně dodané do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ze zařízení pro 
ukládání elektřiny za měsíc 07/2026 provedou v 08/2026 stávajícím způsobem PPS/PDS. 

Od 11. 8. 2026 (úterý) 

• [2] Reklamace určení množství elektřiny odebrané z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy 
pro ukládání elektřiny a zpětně dodané do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ze zařízení 
pro ukládání elektřiny za období do 07/2027 včetně uplatňují provozovatelé zařízení pro ukládání 
elektřiny u příslušných PPS/PDS. 

 

3 Ukončení stávajících procesů 
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3.3 Bilanční příprava provozu 

V případě bilanční přípravy provozu nedochází k žádnému ukončování stávajících procesů. Stávající 

procesy předávání dat mezi PDS a PPS pro zpracování přípravy provozu a zveřejňování zpracované 

přípravy provozu na webu ČEPS zůstávají beze změny. 

3.4 Sdílení elektřiny 

V případě sdílení elektřiny se jedná o následující aktivity: 

1. 8. 2026 (sobota) 

• [1] IS EDC-SAKU ukončuje vyhodnocení sdílení elektřiny u skupin sdílení s iteracemi (skupina sdílení 
elektřiny má nastaven příznak „iterace“) podle stávajícího principu (počet 
iterací=min(5;PočetEANo)). 

Od 1. 8. 2026 (sobota) 

• [2] IS EDC-SAKU u skupin sdílení s iteracemi (skupina sdílení elektřiny má nastaven příznak 
„iterace“) vyhodnocuje sdílení elektřiny za období do 31. 7. 2026 včetně (denní vyhodnocení  
za 31. 7. 2026, měsíční vyhodnocení za 07/26 a opravná vyhodnocení) podle stávajícího principu 
(počet iterací=min(5;PočetEANo)). 
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Obrázek 3 – Grafické znázornění kroků pro ukončení aktivit související s nasazením nových/upravených procesů k 1. 8. 2026 popsaných v kapitole 2.1, 3.2 a 3.4 

 

 
Legenda: 

PPS/PDS  -  

ČEPS   -  

OTE    -  

 
Legenda: 

PPS/PDS  -  

Provozovatel AKU  -  

 
Legenda: 

EDC SAKU (IS a/nebo obsluha) -  

Komentář (ke všem třem grafům): 

1) V grafech jsou pro přehlednost zobrazeny pouze hlavní body uvedené v této podkapitole výše s tím, že větší detail (navazující aktivity uvedené jako 
pododrážky k hlavním bodům) je uveden v popisu v této podkapitole výše. 

2) Číslování ve sloupci ID odpovídá číslování [X] u hlavních bodů v této podkapitole výše. 

3) U kroků, které v grafu končí datem 5. 9. 2026, toto zobrazení znamená, že pokračují i za tímto datem dál. 

ID Úkol 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1 Ukončení provozu stávajícího semaforu
2 Kontrola kvality SVR za 31.8. podle dat od AGR/POFL přímo ČEPS
3 OTE v IS OTE “ruší” (ukončuje existenci) „cert-svr“ 

4 Kontrola kvality SVR podle dat od AGR/POFL z EDC na ČEPS
5 Konec provozu rozhraní ČEPS pro příjem dat od AGR/POFL nSVR1,5 

Flexibilita a Semafor

ID Úkol 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1 Vyhodnocení akumulace za 07/26 provádí PPS/PDS
2 Reklalamce vyhodnocení akumulace před 1.8. se uplatní u PPS/PDS

Akumulace

ID Úkol 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

1 SAKU ukončuje vyhodnocení sdílení  s iteracemi podle stávajícího principu 
2 SAKU u SSE s iteracemi vyhodnotí sdílení za období do 31.7. včetně postaru

Sdílení elektřiny
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